



# DIÁRIO OFICIAL



Av. Cônego Domingos Maltês, 63 - Centro, Amapá - AP, 68950-000

E-mail: [prefeituraamapa@pma.ap.gov.br](mailto:prefeituraamapa@pma.ap.gov.br)

## PODER EXECUTIVO

**CARLOS SAMPAIO DUARTE**

Prefeito

**OZEAS MACIEL**

Vice-Prefeito

**JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA**

Chefe de Gabinete

**RAFAEL FIGUEIREDO VAZ**

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Orçamento Geral

**DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA**

Procuradora Geral do Município

**ZANILSON RAMOS MIRANDA**

Secretário Municipal de Saúde

**LILIANE DA SILVA DIAS**

Secretária Municipal de Assistência Social

**ELINAMAR MACEDO**

Secretária Municipal de Educação

**DAVI DA SILVA COSTA**

Secretário Municipal de Obras Planejamento Urbano e Manutenção Urbanista

**DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA**

Secretária Municipal de Finanças

**KARYNNE PANTOJA VERAS**

Secretária Municipal de Governo

**ALEXSANDER PINHEIRO MELO**

Secretário Municipal de Meio Ambiente

**JÓ DE SOUZA CYRILLO**

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

**ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA**

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

**WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES**

Controlador Geral do Município

**ALCIMAR MONTEIRO**

Ouvidor Municipal

**WELLYSON PAIVA**

Coordenador de Tecnologia da Informação

**THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA**

Diretor de Recursos Humanos e Patrimônio

**JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES**

Encarregado da LGPD

Acesse pelo celular usando o QR Code que está ao lado.



## Prefeitura Municipal de AMAPÁ

Data da Publicação: **27 de dezembro de 2024**Link da Publicação: <https://pma.app.br/WDT3s>Total de Páginas: **002**Tipo de Publicação: **TERMO ADITIVO**Modalidade: **CONTRATO**Nº do Contrato: **030**Ano: **2023**Setor: **GAB/PMA****Resumo da Publicação:**

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ-AP.



Documento assinado digitalmente

**lucasamorim**[lucasamorim@prefeituradeamapa.com.br](mailto:lucasamorim@prefeituradeamapa.com.br)

Data: 27/12/24, 10:40

Verifique em: <https://amapa.portal.ap.gov.br/autenticador>

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2024**

Contrato nº 030/2023-PMA, Contratada: J V 2 CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 44.090.920/0001-13, Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 030/2023-PMA, pelo período de **150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de 01/01/2025 a 31/05/2025**, cujo objeto é a Contratação de empresa para serviços de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ-AP, tomada de Preço nº 009/2023-CEL/SEMOB/PMA e o Convênio nº 921551/2021 – PCN/MD.

Data da Assinatura: 17/12/2024.