Amapá-AP 2 de dezembro de 2025 Ano XXI

DIÁRIO OFICIAL

Av. Cônego Domingos Maltês, 63 - Centro, Amapá - AP, 68950-000 E-mail: prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

PODER EXECUTIVO

KELLEY LOBATO
Prefeita

DORIVAN SOBRAL
Vice-Prefeito

DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES
Secretário Municipal de Governo

JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA
Chefe de Gabinete

LUCIVALDO MACIEL DA SILVA
Procurador Geral do Município

WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES
Controlador Geral do Município

RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Orçamento Geral

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Finanças

DAVI DA SILVA COSTA
Secretário Municipal de Obras Planejamento Urbano e Manutenção Urbanista

ANA PATRÍCIA CORDEIRO RAMOS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural

ZANILSON RAMOS MIRANDA
Secretário Municipal de Saúde

LUCIANA MACIEL DA SILVA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES
Secretário Interino Municipal de Assistência Social

ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

LANA PATRÍCIA DA SILVA TAVARES
Ouvidora Municipal

WELLYSON PAIVA
Coordenador de Tecnologia da Informação

THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos e Patrimônio

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
Encarregado da LGPD

Acesse pelo celular usando o QR Code que está ao lado.

PREFEITURA DE AMAPÁ
22/10/1901

Prefeitura Municipal de AMAPÁ

Data da Publicação: **2 de dezembro de 2025**
Link da Publicação: https://pma.app.br/WDT3s
Total de Páginas: **002**

Tipo de Publicação: **4º TERMO ADITIVO**
Modalidade: **CONTRATO**
Nº do Contrato: **030** Ano: **2023**

Setor: **PMA**

Resumo da Publicação:
Contratação de empresa para serviços de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ-AP.

Documento assinado digitalmente
LUCAS AMORIM
Assessor de Gabinete
Data: 02/12/25, 12:18
Verifique em: https://amapa.ap.gov.br/autenticador

Autenticador: 176468871710883

Autenticador: 176468871710883

LEI Nº 245, DE 27 DE MARÇO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04/2025

Contrato nº 030/2023-PMA, Contratada: J V 2 CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 44.090.920/0001-13, Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 030/2023-PMA, pelo período de **de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da data de 03/12/2025 a 31/07/2026**, cujo objeto é a Contratação de empresa para serviços de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ-AP, tomada de Preço nº 009/2023-CEL/SEMOB/PMA e o Convênio nº 921551/2021 – PCN/MD.

Data da Assinatura: 02/12/2025.

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Prefeita do Amapá

Autenticador: 176468871710883

Link da Publicação: https://pma.app.br/WDT3s

Publicado por: LUCAS AMORIM