



DIÁRIO OFICIAL



Av. Cônego Domingos Maltês, 63 - Centro, Amapá - AP, 68950-000

E-mail: prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

PODER EXECUTIVO

KELLEY LOBATO

Prefeita

DORIVAN SOBRAL

Vice-Prefeito

JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA

Chefe de Gabinete

RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Orçamento Geral

DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA

Procuradora Geral do Município

ZANILSON RAMOS MIRANDA

Secretário Municipal de Saúde

LILIANE DA SILVA DIAS

Secretária Municipal de Assistência Social

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

Secretária Municipal de Educação

DAVI DA SILVA COSTA

Secretário Municipal de Obras Planejamento Urbano e Manutenção Urbanista

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

Secretária Municipal de Finanças

DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES

Secretário Municipal de Governo

JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA

Secretário Municipal de Meio Ambiente

ANA PATRÍCIA CORDEIRO RAMOS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural

ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES

Controlador Geral do Município

LANA PATRÍCIA DA SILVA TAVARES

Ouvidora Municipal

WELLYSON PAIVA

Coordenador de Tecnologia da Informação

THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA

Diretor de Recursos Humanos e Patrimônio

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Encarregado da LGPD

Acesse pelo celular usando o QR Code que está ao lado.



Prefeitura Municipal de AMAPÁ

Data da Publicação: **16 de janeiro de 2025**

Link da Publicação: <https://pma.app.br/WDT3s>

Total de Páginas: **002**

Tipo de Publicação: **3º TERMO ADITIVO**

Modalidade: **CONTRATO**

Nº do Contrato: **017**

Ano: **2024**

Setor: **GAB/PMA**

Resumo da Publicação:

Construção do auditório da Escola Municipal Francisco Alves se Oliveira, no Município de Amapá-AP.



Documento assinado digitalmente

LUCAS AMORIM

Assessor de Gabinete

Data: 16/01/25, 15:44

Verifique em: <https://amapa.portal.ap.gov.br/autenticador>



**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 017/2024-GAB/PMA**

Contrato nº 017/2024-GAB/PMA. Origem: Tomada de Preços nº 012/2023-CEL/SEMOB/PMA, Processo Administrativo nº 16102023/01-CEL/SEMOB/PMA. Objeto: Construção de um auditório na Escola Municipal Francisco Alves de Oliveira no Município de Amapá-AP. Contratada: **JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI**, CNPJ nº: 40.664.594/0001-50. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 017/2024-GAB/PMA, pelo período de 60 dias a contar data de 27/01/2025 a 22/03/2025.

Amapá-AP, 15 de janeiro de 2025.

Kelley Lobato
Prefeita de Amapá-AP